



*Ministero della cultura*

MUSEO DELLE CIVILTÀ  
DETERMINA N.

IL DIRIGENTE

**Visto** il DPCM n. 171/2014 di riorganizzazione del Mibact;  
visto il D.M. n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208” che ha modificato il DPCM n. 171/2014 con l’istituzione di istituti e musei di rilevante interesse nazionale tra cui il Museo delle Civiltà;  
**visto** il DM. n. 198 del 9 aprile 2016 che ha assegnato al Museo delle Civiltà i Musei di seguito elencati: Museo Nazionale Preistorico ed Etnografico “Luigi Pigorini”, Museo Nazionale d’Arte Orientale “Giuseppe Tucci”, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari e Museo Nazionale dell’Alto Medioevo;  
**VISTO** il D.M. del 7 febbraio 2018 n. 89 con cui il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo ha rimodulato i fondi della programmazione triennale LL. PP anni pregressi 2012-2014 del Museo d’Arte Orientale (reg. alla Corte dei Conti il 10 febbraio 2018 al foglio n. 389) pari a complessivi Euro 620.830,97, riassegnando detti fondi al Museo delle Civiltà per l’adeguamento tecnologico dei sistemi antintrusione e di rilevamento degli incendi antintrusione e di rilevamento degli incendi, revisione degli impianti di riscaldamento invernale e di raffreddamento estivo - Cap. 7433 anno finanziario 2018  
**visto** il decreto del Direttore Generale Musei Prof. Massimo Osanna n. 782 del dell’11 novembre 2020 che ha avocato a sé le funzioni attribuite al Direttore del Museo delle Civiltà e delegato la Dott.ssa Loretta Paderni alla gestione di tali funzioni, prorogato con ulteriori decreti fino al 25 aprile 2022;  
**visto** il contratto prot. n. 1426 del 13 maggio 2020 stipulato con la Società L’Utile di Bedoni Giacomo e Siliquini Peppino snc per un importo contrattuale di € 168.209,47 oltre IVA per la fornitura e posa in opera di componenti necessari alla manutenzione di quadri elettrici e cabine di trasformazione;  
**viste** la durata degli interventi per complessivi 90 giorni e la consegna del cantiere effettuata in data 3 agosto 2020 con relativo verbale;  
vista la sospensione degli interventi effettuata con verbale del 1° ottobre 2020 causata dalla fase epidemiologica da Sars Covid 19 che ne ha impedito la prosecuzione;  
viste la ripresa degli interventi effettuata in data 16 giugno 2021 con relativo verbale e la successiva sospensione a far data dal 25 giugno 2021 causata dalla necessità in corso d’opera di predisporre un progetto di variante e la difficoltà di reperire sul mercato i materiali occorrenti;  
considerata la necessità di predisporre un progetto di variante che integrasse l’impianto di messa a terra con tratti di conduttore di protezione mancanti e altri interventi come da relazione parte integrante della variante stessa  
**TUTTO CIÒ PREMESSO DETERMINA DI:**  
approvare il progetto di variante n. 8 datato 21 febbraio 2022 che prevede un incremento di interventi per un importo pari ad € 17.490,00. oltre IVA attraverso la stesura di un atto di sottomissione alla Società L’Utile di Bedoni Giacomo e Siliquini Peppino snc.

PER IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE

Prof. Massimo Osanna

IL DELEGATO

Dott.ssa Loretta Paderni



Museo delle Civiltà

Piazza Guglielmo Marconi, 14 - 00144 Roma E.U.R.

e-mail: mu-civ@beniculturali.it - PEC: mbac-mu-civ@mailcert.beniculturali.it - c.f. 97901500583