



**MUSEO  
DELLE  
CIVILTÀ**

## DETERMINA

**Oggetto: Museo delle Civiltà** — Roma Intervento di musealizzazione e valorizzazione delle Collezioni Geopaleontologiche, Litomineralogiche e Storiche dell'ISPRA presso il Museo delle Civiltà - **CUP F82F22000850005**.

Determina per l'affidamento di ulteriori prestazioni supplementari necessarie e non incluse nell'appalto iniziale ai sensi del Comma 12, dell'art. 106 del Codice Appalti a valere sul servizio di realizzazione degli apparati allestitivi, con annesse opere edili e fornitura in opera di arredi per l'esposizione dei reperti, produzione e montaggio apparati grafici nel Salone delle Scienze del Museo delle Civiltà - **CIG 9503815C3B**

## IL DIRETTORE

**Visto** il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio";

**Visto** il DPCM n. 171/2014 di riorganizzazione del Mibact;

**Visto** il DM 23 dicembre 2014 recante "*organizzazione e funzionamento dei Musei Statali*";

**Visto** il D.M. n. 43 del 23 gennaio 2016 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208" che ha modificato il DPCM n. 171/2014 con l'istituzione di istituti e musei di rilevante interesse nazionale, tra cui il Museo delle civiltà;

**Visto** il D.M 21 febbraio 2018 "Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale"

**Visto** il D.M 88 del 07/02/2018, con modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali";

**Visto** il D.M 9 aprile 2016 n. 198, "Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell'articolo 6 del Decreto ministeriale 23 gennaio 2016";

**Visto** il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 02/12/2019 n. 169 recante il regolamento di riorganizzazione del Mibact, degli Uffici di diretta competenza del Ministro e dell'Organismo Indipendente;

### PREMESSO:

che la Legge 28 giugno 2016, n 132, ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), del quale fanno parte l'ISPRA e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente;

che la Direzione Generale Musei ha identificato il Museo delle Civiltà come l'istituto del Ministero più adatto per storia, caratterizzazione, missione, competenza tecnico-scientifica e struttura organizzativa ad operare direttamente per la valorizzazione delle collezioni geopaleontologiche affidate all'ISPRA in un museo che faccia parte del sistema

dei musei del Museo delle Civiltà ma che sia gestito d'intesa ed in collaborazione con l'ISPRA;

che il Decreto rep. n. 346 del 22 luglio 2020 con il quale il Ministro dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, stabilisce lo stanziamento per il Museo di Geopaleontologia Italiana — Museo delle Civiltà di € 1.912.823,55 incluso iva e oneri;

che il 27 gennaio 2021 è stata siglata la Convenzione fra il Museo della Civiltà e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale per la Valorizzazione museale delle Collezioni geologiche e storiche del Servizio Geologico d'Italia;

che con Deliberazione n. 11/CA del Consiglio di Amministrazione dell'ISPRA del 19 aprile 2022 è stata nominata Direttrice Generale dell'ISPRA la Dott.ssa Maria Siclari;

che allo scopo in data 28 gennaio 2022 è stata sottoscritta dal Direttore Generale Musei, Prof. Massimo Osanna, la Convenzione disciplinante i rapporti tra ISPRA e Museo delle Civiltà per l'attuazione dell'iniziativa;

che in data 20 maggio 2022 è stato sottoscritto dalle Parti l'Accordo operativo per la valorizzazione delle collezioni Geopaleontologiche, Litomineralogiche e Storiche del Servizio Geologico attraverso la realizzazione dell'allestimento museale delle collezioni presso il Museo delle Civiltà di cui al Repertorio MUCIV del 20.05.2022 CONVENZIONI ITALIA 7;

**VISTO** il punto 2 dell'art. 3 della succitata Convenzione nel quale è stabilito che Il Museo delle Civiltà utilizzerà l'importo di Euro 1.828.624,00 Iva e altri oneri inclusi, quale budget disponibile, al netto delle fee ALES S.p.A. di istruttoria e monitoraggio, rispetto al finanziamento complessivo dell'operazione di € 1.912.823,55 stanziato dal Ministero della Cultura, per il tramite della ALES S.p.A., per le spese di realizzazione della mostra a rotazione temporanea, dell'esposizione permanente e della collocazione nei depositi accessibili dedicati ai reperti dell'ISPRA, e di tutte le altre spese necessarie;

**CONSIDERATO** che allo scopo è stata stipulata tra il Museo delle Civiltà e Ales Spa la Convenzione rep 13 del 26 luglio 2022 disciplinante i rapporti tra le Parti e gli impegni e gli obblighi in capo a ciascuna di esse per l'attuazione dell'intervento;

**VISTO** il Decreto DG -MU rep. n. 91 del 4 febbraio 2022 con il quale è stato conferito incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Museo delle Civiltà al Dott. Andrea Viliani, con decorrenza 1° marzo 2022;

**VISTA** la Determina rep. 60 del 27/06/2022 con la quale il sottoscritto ha incaricato la Dott.ssa Francesca Alhaique dello svolgimento della funzione di RUP ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 50/2026;

**RICHIAMATA** il verbale di aggiudicazione rep. n. 53 del 2 dicembre 2022 con la quale il Direttore a seguito di procedura comparativa ha affidato alla Handle s.r.l.u. con sede in Via di Porta Pinciana n.6 Roma Partita IVA: 12722921009 il servizio di realizzazione degli apparati allestitivi, con annesse opere edili e fornitura in opera di arredi per l'esposizione dei reperti, produzione e montaggio apparati grafici, per un complessivo valore pari a € **96.500** oltre Iva al 22%;

**VISTA** la nota prot.n. 492 del 1 marzo 2023 con la quale il RUP, Dott.ssa Francesca Alhaique, ha proposto di approvare la variante in corso d'opera al progetto di allestimento delle Collezioni Ispra nel Salone delle Scienze del Museo delle Civiltà di Roma ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice Appalti resasi necessaria in corso di esecuzione a causa di circostanze impreviste e imprevedibili in fase di progettazione proposta dal progettista e direttore dei lavori, Arch. Dolores Lettieri (prot. 466 del 26/02/2023), unitamente alla Nota prot. 225 del 31/01/202 con la quale la Ditta Handle ha trasmesso l'elenco delle lavorazioni per le ulteriori attività a farsi non originariamente previste dal Contratto per un valore pari a € 13.438,00 oltre Iva al 22%;

**TENUTO CONTO** che la proposta di variante in corso d'opera rispetta i requisiti previsti dal comma 12 dell'art 106 del Codice, ovvero rientra nel 1/5 dell'importo contrattuale, non altera la natura generale del contratto e non concorre al calcolo di revisione e/o indicizzazione dei prezzi di cui al comma 1, lettera a) del medesimo articolo

**VISTO** che il Museo delle Civiltà è un Istituto dotato di autonomia speciale per effetto di quanto disposto dal D.P.C.M. 171/2014 come modificato con dal D.P.C.M. 2.12.2019 n. 169;

**ACCERTATA** la disponibilità finanziaria per complessivi € 110.020,00 oltre IVA al 22%, che trova capienza sul Capitolo "2.1.2.020 - art. 2.02.03.06.001/R Allestimento museale delle collezioni geopaleontologiche litomineralogiche e storiche provenienti da ISPRA" sul Bilancio 2022.;

Tutto ciò premesso, considerato, tenuto conto e visto, con la presente il sottoscritto Dott Andrea VILIANI, in qualità di Direttore del Museo delle Civiltà

#### **DISPONE**

- 1) di approvare la proposta variante in corso d'opera al progetto di allestimento delle Collezioni Ispra nel Salone delle Scienze del Museo delle Civiltà di Roma ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice Appalti resasi necessaria in corso di esecuzione a causa di circostanze impreviste e imprevedibili in fase di progettazione presentata dall'Arch. Dolores Lettieri, Progettista e Direttore dei Lavori dell'intervento (prot.466 del 26 febbraio 2023 – All. 1)
- 2) di approvare l'elenco delle lavorazioni della Ditta Handle Srl di cui alla Nota Prot.225 del 31/01/2023 (All. 2)

- 3) di affidare alla Ditta Handle le lavorazioni per un importo complessivo di euro 13.438,00 più Iva con una consegna lavori entro 31 marzo 2023, come da proroga prot. 224 del 31 gennaio 2023;
- 4) di dare atto che l'importo trova copertura capienza sul Capitolo "2.1.2.020 - art. 2.02.03.06.001/R Allestimento museale delle collezioni geopaleontologiche litomineralogiche e storiche provenienti da ISPRA" sul Bilancio 2022.;



Il Direttore  
Dott. Andrea Viliari